
Planificación del Proyecto 
Plantilla Task Planning 

Se determinan las tareas junto con su duración y horas acumuladas. 

    Plan  Real 
Id 

Tarea 
Nombre Tarea  Horas  Horas 

Acumuladas
Día  Valor 

Planificado 
Valor 

Planificado 
Acumulado 

Horas 
Reales

Horas 
Reales 

Acumuladas

Día  Valor 
Ganado 

Valor 
Ganado 

Acumulado 
1  Plan de ejecución  3  3                 
2  Especificaciones  2  5                 
3  Diseño  10  15                 
4  Plan de pruebas  3  18                 
5  Escribir código  5  23                 
6  Pruebas unitarias  3  26                 
7  Integración  2  28                 
8  Beta test  3  31                 

 

Plantilla Schedule Planning 

Se realiza una planificación por días con las horas que se trabajarán para realizar el proyecto. 

    Plan  Real 
No. día  Fecha  Horas  Horas 

Acumuladas 
Valor 

Planificado 
Acumulado 

Horas 
Reales 

Horas Reales 
Acumuladas 

Valor Ganado  Valor Ganado 
Acumulado 

1  16/03/2009  3  3           
   17/03/2009  5  8           
3  18/03/2009  5  13           
4  19/03/2009  5  18           
5  20/03/2009  4  22           
6  23/03/2009  6  28           
7  24/03/2009  5  33           
8  25/03/2009  4  37           
 



Se calcula el Valor Planificado (Horas/Horas Totales * 100) y el Valor Planificado Acumulado 

    Plan  Real 
Id 

Tarea 
Nombre Tarea  Horas  Horas 

Acumuladas
Día  Valor 

Planificado 
Valor 

Planificado 
Acumulado 

Horas 
Reales

Horas 
Reales 

Acumuladas

Día  Valor 
Ganado 

Valor 
Ganado 

Acumulado 
1  Especificación  2  2  1  5.4  5.4           
2  Diseño  5  7  2  13.5  18.9           
3  Codificación clase A  4  11  3  10.8  29.7           
4  Codificación clase B  7  18  4  18.9  48.6           
5  Codificación clase C  3  21  5  8.1  56.7           
6  Codificación clase D  5  26  6  13.5  70.2           
7  Codificación clase E  6  32  7  16.3  86.5           
8  Pruebas unitarias  3  35  8  8.1  94.6           
9  Pruebas sistema  2  37  8  5.4  100.0           

 

En la plantilla de Schedule Planning se registra el Valor Planificado Acumulado para cada día de acuerdo al Valor Planificado Acumulado de la plantilla Task 
Planning 

    Plan  Real 
No. día  Fecha  Horas  Horas 

Acumuladas 
Valor 

Planificado 
Acumulado 

Horas 
Reales 

Horas Reales 
Acumuladas 

Valor Ganado  Valor Ganado 
Acumulado 

1  16/03/2009  3  3  5.4         
2  17/03/2009  5  8  18.9         
3  18/03/2009  5  13  29.7         
4  19/03/2009  5  18  48.6         
5  20/03/2009  4  22  56.7         
6  23/03/2009  6  28  70.2         
7  24/03/2009  5  33  86.5         
8  25/03/2009  4  37  100         



 

Seguimiento del Proyecto  

• Las tareas 1 y 2 se terminaron en los días previstos. 

• La tarea 3 que se tenía planificada para el día 3 se terminó el 4. 

• La tarea 4 que se tenía planificada para el día 4 se terminó el día 5. 

    Plan  Real 
Id 

Tarea 
Nombre Tarea  Horas  Horas 

Acumuladas
Día  Valor 

Planificado 
Valor 

Planificado 
Acumulado 

Horas 
Reales

Horas 
Reales 

Acumuladas

Día  Valor 
Ganado 

Valor 
Ganado 

Acumulado 
1  Especificación  2  2  1  5.4  5.4  2  2  1  5.4  5.4 
2  Diseño  5  7  2  13.5  18.9  4.8  6.8  2  13.5  18.9 
3  Codificación clase A  4  11  3  10.8  29.7  10  16.8  4  10.8  29.7 
4  Codificación clase B  7  18  4  18.9  48.6  6.5  23.3  5  18.9  48.6 
5  Codificación clase C  3  21  6  8.1  56.7           
6  Codificación clase D  5  26  6  13.5  70.2           
7  Codificación clase E  6  32  7  16.3  86.5           
8  Pruebas unitarias  3  35  8  8.1  94.6           
9  Pruebas sistema  2  37  8  5.4  100.0           

 

También se registra en la plantilla Scheduling Planning el valor ganado de cada día. Como el día 3 no se terminó la tarea, su valor ganado es cero. Cuando se 
termina la tarea al día siguiente se obtiene su valor ganada de 10.8. 

    Plan  Real 
No. día  Fecha  Horas  Horas 

Acumuladas 
Valor 

Planificado 
Acumulado 

Horas 
Reales 

Horas Reales 
Acumuladas 

Valor Ganado  Valor Ganado 
Acumulado 

1  16/03/2009  3  3  5.4  2  2  5.4  5.4 
2  17/03/2009  5  8  18.9  4.8  6.8  13.5  18.9 
3  18/03/2009  5  13  29.7  5  11.8  0  18.9 
4  19/03/2009  5  18  48.6  5  16.8  10.8  29.7 
5  20/03/2009  4  22  56.7  6.5  23.3  18.9  48.6 
6  23/03/2009  6  28  70.2         



7  24/03/2009  5  33  86.5         
8  25/03/2009  4  37  100         
Usando el valor ganado actual por día de 9.72 (48.6 / 5) se puede hacer una proyección de cuándo terminará el proyecto al ritmo de trabajo actual. 

    Plan  Real   
No. día  Fecha  Horas  Horas 

Acumuladas 
Valor 

Planificado 
Acumulado 

Horas 
Reales 

Horas Reales 
Acumuladas 

Valor Ganado  Valor Ganado 
Acumulado 

Valor Ganado 
Proyectado 

1  16/03/2009  3  3  5.4  2  2  5.4  5.4  5.4 
2  17/03/2009  5  8  18.9  4.8  6.8  13.5  18.9  18.9 
3  18/03/2009  5  13  29.7  5  11.8  0  18.9  18.9 
4  19/03/2009  5  18  48.6  5  16.8  10.8  29.7  29.7 
5  20/03/2009  4  22  56.7  6.5  23.3  18.9  48.6  48.6 
6  23/03/2009  6  28  70.2          48.6 + 9.72 = 

58.3 
7  24/03/2009  5  33  86.5          58.3 + 9.72 = 

68.0 
8  25/03/2009  4  37  100          68.0 + 9.72 = 

77.8 
9                  77.8+ 9.72 = 

87.5 
10                  87.5 + 9.72 = 

97.2 
11                  100 
 

El proyecto terminará el día 11. 


